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Zentralbahn

IG dsp/RLB (Federfiihrung dsp)
Phasen 31 - 33 und 41 - 53
2002 - 2006

ca. CHF 25 Mio. (Trassebau)
Doppelspur 4.5 km

Doppelspurausbau Luzern-Hergiswil,
Modul 1/2, Umbau Bhf Hergiswil

Die Briinigbahn wurde zwischen Luzern-Allmend und
Hergiswil im Rahmen von zwei Modulen auf eine Doppel-
spur aus- respektive umgebaut. Gleichzeitig wurde im
Bahnhof Hergiswil ein neues Einfahrtsgleis mit Perron-
kante aus Richtung Stans gebaut.

Lange der neuen Doppelspur: 4.5 km

Die Bauarbeiten fiir den Doppelspurausbau in stark
Uberbautem Vorortsgebiet mussten unter voller Aufrecht-
erhaltung des Bahnbetriebs sowie unter maximaler
Berticksichtigung der Anwohnerbediirfnisse in
schwierigstem Baugrund (Seekreide, hoher Grundwasser-
spiegel), mit Anpassung der Kunstbauten in mehreren
Etappen durchgefiihrt werden. Die Arbeiten unmittelbar
im Bereich des jeweiligen Betriebsgleises erforderten
grosse Kenntnis des Bahnbetriebs und der erforderlichen
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Sicherheitsmassnahmen.

Da die neue Doppelspurachse aus Griinden der knappen
Platzverhdltnisse im stark liberbauten Gebiet mit der
Achse der bestehenden Einspur auf weiten Teilen
deckungsgleich war, musste als erster Schritt das neue
Gleis in verschobener Lage provisorisch gebaut und
betrieben werden. In diesem Bau- resp. Betriebszustand
konnte das bestehende Einspurgleis abgebrochen und
das erste Gleis der neuen Doppelspur in richtiger Lage
gebaut werden. Erst anschliessend, mit dem Betrieb auf
dem neuen Gileis der Doppelspur in richtiger Lage,
konnte das zweite Gleis der Doppelspur aus der provi-
sorischen, verschobenen Lage in die definitive Lage ge-
schoben und anschliessend die Bahntechnikanlagen
fertig gebaut werden.



